Приложение №1
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
	
	
	



	Название конкурса
	IV Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций»

	Номинация
	Образовательный бренд территории



	Название проекта
	   «Акбузат»



	Оргкомитет проекта
	Шабанова Азалия Азатовна

	
	Ф.И.О. руководителя проекта

	
	г. Уфа, ул. Проспект Октября 142, 450055

	
	Адрес проживания с индексом

	
	Рабочий 8 (347) 263-52-32, Мобильный 8(965)9305881

	
	Городской (с кодом) и мобильный телефоны

	
	Vektorteh@mail.ru 

	
	Адрес электронной почты (обязательно)

	
	http://vektorkut.ru/  

	
	Адрес персонального сайта (сайта проекта)

	
	https://vk.com/club159872301 

	
	Адреса социальных сетей (Вконтакте и др.)



	География проекта
	Республика  Башкортостан

	
	перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект



	Срок реализации проекта
	 9 месяцев

	
	9 месяцев

	
	

	
	11.01 2025

	
	

	
	10.10.2025



	1. Краткая аннотация


	Проект «Акбузат»- это творческая интерпретация легендарного персонажа. Проект  будет включать в себя проведение серий мастер-классов, фестиваля детского творчества по мотивам башкирских сказок, легенд, эпоса, преданий. Изучение персонажа невозможно в отдельности, а значит влечет за собой изучение башкирской культуры, традиций, языка, этимологии и является основным вектором проекта.




	2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект




Актуальность проекта для молодёжи
	Скорость современной жизни растет с каждым днем, что неуклонно и губительно может сказаться на самобытности народов, несмотря на то, что сохранение и изучение различных культур заявлено одной из задач национального проекта «Образование». В связи с этим проект «Акбузат» призван не на словах, но на деле воплотить указанную задачу.
Актуальность проекта обусловлена потребностью сохранения башкирской культуры, традиций, языка среди детей и молодежи.





	3. Основные целевые группы, на которые направлен проект 

	Целевые группы: обучающиеся общеобразовательных учреждений,  центров  дополнительного  образования  и   воспитанники центров дневного пребывания Орджоникидзевского района г. Уфы.



	4. Основная цель проекта

	Содействие сохранению и развитию  культуры, истории, традиций  и языка  башкирского  народа



	5. Задачи проекта

	- вовлечь и приобщить детей к ценностям башкирской культуры;
- содействовать развитию познавательной активности и интереса к изучению башкирской культуры, традиций, языка;  
- способствовать развитию творческих  способностей и  формированию  художественно-эстетического  вкуса у  обучающихся. 
 




	6. Методы реализации проекта 
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

	- создание творческой группы проекта;
- организационные мероприятия;
- анкетирование  обучающихся по  теме: « Знаком ли я с произведением «Акбузат?», «Знаю  ли я башкирскую культуру?»;
- анализ  полученных  данных;
- разработка сценария мастер-класса «Акбузат»;
- согласование и утверждение сценария мастер- класса;
- разработка положения фестиваля детского творчества «Крылатый конь Акбузат» по мотивам башкирских сказок, легенд, эпоса, преданий;
- согласование и утверждение сценария фестиваля;
[bookmark: _GoBack]- проведение мастер-классов;
- организация и проведение городского фестиваля детского творчества «Крылатый конь Акбузат» по мотивам башкирских сказок, легенд, эпоса, преданий.

	Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)



	7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

	№
	Мероприятие
	Сроки (дд.мм.гг)
	Количественные показатели реализации

	1
	Создание  творческой  группы проекта

	11.01.25-01.02.25
	Творческая  группа в количестве 5 человек

	2
	Организационные мероприятия:
- составление анкет ( входная, итоговая);
- составление планов
	01.02.25-15.02.25
	Анкеты на 600 учащихся (10 школ, 2 класса по 30 детей)

	3
	Анкетирование учащихся на входе
	16.02.25-29.02.25
	Анкетирование учащихся  600 человек

	4
	Анализ полученных данных входного анкетирования
	29.02.25-06.03.25
	Обработка 600 анкет

	5
	Разработка сценария мастер-класса «Акбузат»

	06.03.25-20.03.25
	1 сценарий (в приложении:
-методическая разработка «Лепка героя Акбузата из глины;
-методическая разработка «Лепка героя Акбузата из пластилина»;


	6
	Согласование и утверждение сценария мастер-класса «Акбузат»

	21.03.25
	

	7
	Подготовка материалов к мастер-классу «Акбузат»
	22.03.25-23.03.25
	Материалы на 50 человек


	8
	Проведение мастер-класса в дни весенних каникул в объединениях центра
	25.03.25-29.03.25
	50 человек

	9
	Разработка положения городского фестиваля «Крылатый конь Акбузат» (проведение конкурса, организация выставки, церемония награждения)

	01.04.25-27.04.25
	1 положение фестиваля


	10
	Согласование и утверждение положения городского фестиваля «Крылатый конь Акбузат»

	27.04.25
29.04.25
	

	11
	Размножение положения городского фестиваля «Крылатый конь Акбузат» по городу – начало фестиваля
	30.04.25
	1 положение в район города, всего 7шт.

	12
	Организационные вопросы по проведению мастер-класса «Акбузат» в ЦДП района
	2.05.25-16.05.25
	

	13
	Подготовка материалов для мастер-класса «Акбузат» в ЦДП Орджоникидзевского района

	17.05.25-30.05.25
	Материалы для воспитанников ЦДП 10 школ, с охватом 600 человек

	14
	Проведение мастер-класса для воспитанников ЦДП Орджоникидзевского района
	3.06.25-20.06.25
	600 человек

	15
	Проведение итогового анкетирования 
	09.09.25-20.09.25
	600 человек

	16
	Анализ полученных данных итогового анкетирования
	20.09.25-27.09.25
	600 анкет

	17
	Закрытие городского фестиваля «Крылатый конь Акбузат»
- организация выставки конкурсных работ;
- церемония награждения

	09.10.25
	1 городской фестиваль
1 выставка
Грамоты в количестве 100 штук

	18
	Создание видеоролика по проведению мастер-классов
	10.10.25-31.10.25
	1 видеоролик

	19
	Создание видеоролика по проведению фестиваля
	10.10.25-31.10.25
	1 видеоролик



	8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)

	Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)

	Проведен   1  городской фестиваль   «Крылатый конь Акбузат»- с охватом 7 районов по 3 школы и  3 учреждений дополнительного образования, с примерным охватом детей 150-200 человек;
-проведены: входное и итоговое анкетирование- 650 человек
-проведен мастер-класс для учащихся ЦДЮТТ «Вектор»- 50 человек;
- проведен мастер-класс для воспитанников ЦДП школ- 300 человек



	Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)

	Дети приобщатся к ценностям башкирской культуры. 
Участие в проекте способствует развитию творческих  способностей учащихся и  формированию  художественно-эстетического  вкуса у  обучающихся. 
 




	9. Мультипликативность
(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

	-Проведение республиканского фестиваля «Крылатый конь Акбузат»;
-Возможность участия во всероссийской акции «Айда играть».






	
	
_______________/ Фамилия Имя Отчество 
            подпись                  









